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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

В основу методики формування раціональних рішень ревіталізації (компле-
ксного оздоровлення) процесів будівельного виробництва покладені принципи 
комплексності та системності. Вибір рішень здійснюється на принципах нау-
кової обґрунтованості вихідної системи можливих рішень, поетапного синте-
зу оптимальних рішень та багатокритеріальності. Під час вибору використо-
вуються обґрунтована система рекомендацій і рішень: категорії об’єктів до-
вкілля, що руйнуються, типові будівельно-екологічні ситуації, головні джерела 
забруднення і негативних впливів, питомі обсяги викиду та рівні впливу, класи-
фікація факторів що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень 
ревіталізації процесів будівельного виробництва та їх типова структура. Схе-
ма методики проектування організаційно-технологічних рішень ревіталізації 
процесів будівельного виробництва включає чотири взаємопов’язаних етапи, 
що реалізують основоположну процедуру – цілеспрямований поетапний синтез 
оптимальних рішень. 

Ключові слова: ревіталізація, процеси будівництва, організаційно-
технологічні рішення, забруднюючі речовини і впливи, екологічна досконалість.  

Вступ 
Перед загрозою загальносвітової екологічної катастрофи людство зрозуміло 

про необхідність відійти від хижацького способу ведення господарства для чого 
необхідно розробити нові технологічні рішення. Оздоровлення будівельної га-
лузі неможливе без оздоровлення процесів будівництва. 

Аналіз досліджень і публікацій 
Проблемою зменшення навантаження на навколишнє середовище з боку бу-

дівельного виробництва займається багато вчених [1-6], виносячи поодинокі 
заходи та рішення, але єдиної системи немає.   

Постановка завдання 
Формування раціональних організаційно-технологічних рішень ревіталізації 

процесів будівельного виробництва потрібно здійснювати на принципах систе-
мності і комплексності, використовуючи систему організаційно-технологічних 

рішень з ревіталізації процесів будівельного виробництва яка має наукову об-
ґрунтованість за структурою. 

Основна частина
В основу методики формування раціональних організаційно-технологічних 

рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва покладено такі прин-
ципи:

- комплексності та системності, що забезпечують максимально широке
охоплення факторів негативного впливу процесів будівельного виробництва на
навколишнє середовище, умов будівництва, рівень екологічної досконалості
технологій зведення та організації виробництва, соціально-економічних факто-
рів і обмежень при визначенні раціональних варіантів;

- наукової обґрунтованості вихідної системи можливих ОТРр ревіталізації
процесів будівництва, що забезпечує покращення техніко-економічних показ-
ників будівництва та зниження витрат на підтримання певного еколого-
санітарного рівня довкілля;

- поетапного синтезу оптимальних рішень, що дозволяє формувати зага-
льну систему ОТРр як сукупність оптимальних ревіталізаційних рішень, обґру-
нтованих та вибраних для окремих періодів, стадій і етапів будівництва об’єкту
з використанням відповідних критеріїв;

- багатокритеріальності, що передбачає використання системи критеріїв
для підвищення адекватності вибору раціональних організаційно-технологічних 
рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва. 

Комплексність та системність передбачають розгляд будівництва як про-
цесу перетворення довкілля під впливом факторів будівництва, вихідна множи-
на яких 𝑋𝑋𝑋𝑋� упорядковується на множину найвпливовіших негативних факто-
рів Λ� , шляхом відокремлення таких груп факторів:

ІІІ.1. Викиди забруднюючих речовин:
А.1. Викиди у ґрунт будівельних відходів і нафтопродуктів;
А.2. Викиди у ґрунтові та поверхневі води будівельних відходів, нафтопродук-
тів і стічних вод;
А.3. Викиди у атмосферне повітря відпрацьованих і технологічних газів, аеро-
золів і туманів;

ІІІ.2. Негативні впливи:
В.1. Механічні – ударний, звуковий і вібраційний шум, зміна інженерно-
геологічних і гідрологічних умов;
В.2. Фізичний – електромагнітний, світловий, радіаційне та теплове випромі-
нювання;
В. 3. Біологічний – занесення інтродукованих організмів, знищення, заміщення
флори і фауни.
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Представлення будівельного виробництва як здвоєних процесів перетво-
рення матеріальних елементів і елементів природних або урбанізованих ланд-
шафтів дозволяє у системному взаємозв’язку враховувати при виборі організа-
ційно-технологічних рішень з ревіталізації будівельного виробництва характер 
та ступінь впливу негативних факторів, що визначається тою чи іншою комбі-
нацією характеристичних параметрів об’єкту, території і майданчику будівниц-
тва, екологічною досконалістю організаційно-технологічних рішень його зве-
дення та соціально-економічними факторами та обмеженнями. 

Наукова обґрунтованість вихідної системи можливих ОТРр ревіталізації 
процесів будівництва дозволяє зменшити розмірність задачі та трудомісткість 
організаційно-технологічного проектування, покращити основні техніко-
економічні показники будівництва в цілому та знизити витрати на підтримання 
необхідного еколого-санітарного рівня довкілля, що перетворюється. 

Багатокритеріальний поетапний синтез оптимальних рішень дозволяє фо-
рмувати загальну систему ОТРр як сукупність оптимальних ревіталізаційних 
рішень, обґрунтованих та вибраних для окремих періодів, стадій і етапів будів-
ництва об’єкту з використанням системи критеріїв, що відповідають задачі ви-
бору. 

Вибір раціональних організаційно-технологічних рішень ревіталізації про-
цесів будівельного виробництва здійснюються за величиною прогнозованого 
збитку (𝐶𝐶𝐶𝐶ш

𝛼𝛼𝛼𝛼, грн), що буде заподіяно державі внаслідок забруднення екосистем 
𝛼𝛼𝛼𝛼-виду будівельними відходами та впливами, та величиною витрат (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, грн) 
на реалізацію організаційно-технологічних рішень, спрямованих на ревіталіза-
ції процесів будівельного виробництва: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶∆в
𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝐶𝐶𝐶𝐶ш

𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,                                              (1) 
де 𝐶𝐶𝐶𝐶∆в

𝛼𝛼𝛼𝛼 – сумарні додаткові витрати на відновлення екосистем 𝛼𝛼𝛼𝛼-виду і впрова-
дження організаційно-технологічних рішень з ревіталізації процесів будівель-
ного виробництва, грн. 

Формування раціональних організаційно-технологічних рішень з ревіталіза-
ції процесів будівельного виробництва здійснюється в чотири взаємопов’язаних 
етапи, що реалізують основоположну процедуру – цілеспрямований поетапний 
синтез оптимальних рішень на кожному з процедурно-ієрархічному етапі орга-
нізаційно-технологічного проектування (рис. 1): 

І. Систематизація вихідної інформації (блоки 1-7) щодо параметрів і еколо-
гічних умов проектованого будівництва, наявності соціальних, економічних і 
інших обмежень з визначенням конкретної будівельно-екологічної ситуації, як 
множини можливих викидів і впливів та виявленої множини елементів довкіл-
ля, що будуть руйнуватися під час виконання процесів будівельного виробниц-
тва. 
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Представлення будівельного виробництва як здвоєних процесів перетво-
рення матеріальних елементів і елементів природних або урбанізованих ланд-
шафтів дозволяє у системному взаємозв’язку враховувати при виборі організа-
ційно-технологічних рішень з ревіталізації будівельного виробництва характер
та ступінь впливу негативних факторів, що визначається тою чи іншою комбі-
нацією характеристичних параметрів об’єкту, території і майданчику будівниц-
тва, екологічною досконалістю організаційно-технологічних рішень його зве-
дення та соціально-економічними факторами та обмеженнями. 

Наукова обґрунтованість вихідної системи можливих ОТРр ревіталізації
процесів будівництва дозволяє зменшити розмірність задачі та трудомісткість
організаційно-технологічного проектування, покращити основні техніко-
економічні показники будівництва в цілому та знизити витрати на підтримання
необхідного еколого-санітарного рівня довкілля, що перетворюється.

Багатокритеріальний поетапний синтез оптимальних рішень дозволяє фо-
рмувати загальну систему ОТРр як сукупність оптимальних ревіталізаційних
рішень, обґрунтованих та вибраних для окремих періодів, стадій і етапів будів-
ництва об’єкту з використанням системи критеріїв, що відповідають задачі ви-
бору.

Вибір раціональних організаційно-технологічних рішень ревіталізації про-
цесів будівельного виробництва здійснюються за величиною прогнозованого 
збитку (𝐶𝐶𝐶𝐶ш

𝛼𝛼𝛼𝛼, грн), що буде заподіяно державі внаслідок забруднення екосистем
𝛼𝛼𝛼𝛼-виду будівельними відходами та впливами, та величиною витрат (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, грн) 
на реалізацію організаційно-технологічних рішень, спрямованих на ревіталіза-
ції процесів будівельного виробництва:

𝐶𝐶𝐶𝐶∆в
𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝐶𝐶𝐶𝐶ш

𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,      (1)
де 𝐶𝐶𝐶𝐶∆в

𝛼𝛼𝛼𝛼 – сумарні додаткові витрати на відновлення екосистем 𝛼𝛼𝛼𝛼-виду і впрова-
дження організаційно-технологічних рішень з ревіталізації процесів будівель-
ного виробництва, грн.

Формування раціональних організаційно-технологічних рішень з ревіталіза-
ції процесів будівельного виробництва здійснюється в чотири взаємопов’язаних
етапи, що реалізують основоположну процедуру – цілеспрямований поетапний 
синтез оптимальних рішень на кожному з процедурно-ієрархічному етапі орга-
нізаційно-технологічного проектування (рис. 1): 

І. Систематизація вихідної інформації (блоки 1-7) щодо параметрів і еколо-
гічних умов проектованого будівництва, наявності соціальних, економічних і
інших обмежень з визначенням конкретної будівельно-екологічної ситуації, як 
множини можливих викидів і впливів та виявленої множини елементів довкіл-
ля, що будуть руйнуватися під час виконання процесів будівельного виробниц-
тва.
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забруднення і негативних впливів; 2) категорування об'єктів довкілля за значу-
щістю щодо їх охорони та відновлення; 3) типові будівельно-екологічні ситуа-
ції (моделі антропогенних ландшафтів), утворені певними взаємодіями процесів 
будівельного виробництва і об'єктів довкілля; 4) розраховані питомі обсяги ви-
киду забруднюючих речовин та рівні негативних впливів. 

ІІ. Обґрунтування варіантів можливих методів ревіталізації процесів проек-
тованого будівництва (блоки 8-11), як сукупності ОТРр перспективного харак-
теру, що мають екологічну та технічну доцільність, мають упорядковану струк-
туру та забезпечують реалізацію обраної загальної стратегії ревіталізації проце-
сів будівельного виробництва, сформованої виходячи з цілі будівництва та іс-
нуючих соціальних і економічних факторів і обмежень.  

Під час формування вихідної структури (блок 9, див. рис. 1) та раціонально-
го кількісного складу ОТРр-комплексу (блок 10) використовуються розроблені:  

- класифікація факторів, що впливають на вибір раціональних ОТРр ;  
- типовий комплекс ОТРр, обґрунтований для виділених антропогенних 

ландшафтів; 
- раціональний кількісний склад ОТРр-комплексів залежно від категорій 

антропогенного ландшафту. 
На цьому етапі вирисовується також множина інноваційних методів ревіта-

лізації, які з’являються у будівельної та інших галузях виробництва та соціаль-
ної сфери, що забезпечує безперевні процеси оновлення системи ревіталізацій-
них робіт і заходів. 

III. Вибір найкращого варіанту комплексу ОТРр (блоки 12-15), що має міні-
мальну величину сумарних додаткових витрат (𝐶𝐶𝐶𝐶∆в

𝛼𝛼𝛼𝛼) на відновлення екосистеми 
та впровадження організаційно-технологічних рішень з ревіталізації процесів 
проектованого будівництва.  

Витрати за сформованими варіантами ОТРр-комплексів (блок 12) встанов-
люються на основі державних кошторисних норм та ринкової вартості матеріа-
лів, конструкцій і послуг відповідно до виду та обсягів виконуваних ревіталіза-
ційних робіт і заходів.  

Вихідний рівень витрат за шкоду екосистемам (блок 13) розраховується за 
відповідними державними методиками, а саме, «Методика визначення розмірів 
шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через по-
рушення природоохоронного законодавства», «Методика розрахунку розмірів 
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства 
про охорону та раціональне використання водних ресурсів», «Методика розра-
хунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті над-
нормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря», «Такси 
для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення 

законодавства в галузі мисливського господарства та полювання», «Такси для 
обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» «Такси для обчислення розміру 
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд», 
«Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зай-
няття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим приз-
наченням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального 
дозволу».  

Відвернена шкода (блок 14) прогнозується як величина на яку може змен-
шуватися вихідній рівень витрат за шкоду екосистемам після впровадження ва-
ріантів системи ОТРр. В основі розрахунків покладені оцінки – щодо обсягів 
шкоди, які визначаються проектувальником, а вартісні показники шкоди (збит-
ків) визначаються за вище наведеними методиками.   

IV. Розробка організаційно-технологічних рішень з ревіталізації процесів
будівельного виробництва (блоки 16-19) у складі проектної технологічної до-
кументації які можуть стосуватися: доробки рішень генерального будівельного 
плану; розробки технологічних карт на виконання потрібних ревіталізаційних 
робіт; оптимізації календарного плану будівництва, в якому враховуються реві-
талізаційні роботи і заходи; проектуванню окремих конструктивних рішень і 
споруд, необхідних для здійснення запропонованого комплексу ОТРр. 

Висновки 
 Наведена методика дозволяє підвищити обґрунтованість вибору раціональ-

них рішень із множини можливих, зменшити трудомісткість проектування рі-
шень з ревіталізації процесів будівельного виробництва та, на цієї основі, зме-
ншити витрати на захист та відновлення навколишнього середовища. 

Список літератури: 
1. Передельский Л.В. Строительная экология: Учеб. пособие для студ. строит. спец. Ву-

зов / Л.В. Передельский. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2003. – 315 с. 
2. Сугробов Н.П. Строительная экология: Учеб. Пособие / Н.П. Сугробов. – М. : Акаде-

мия, 2004. – 413 с. 
3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч.

посібник / В.С. Джигирей. – 5-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 422 с. 
4. Тетиор А.Н. Архитектурно-строительная экология: Учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М.

: Академия, 2008. – 361 с. 
5. Теличенко В.И. Эффект экологического резонанса при концентрации строительства

(недвижимости) / Теличенко В.И. и др. // Промышленное и гражданское строительство. – 
2010. – №6. – С. 14 - 16. 

6. Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний ви-
мір загроз і ризиків : монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський. – К. : НІСД, 2012. – 308 с. 

Містобудування та територіальне планування442



забруднення і негативних впливів; 2) категорування об'єктів довкілля за значу-
щістю щодо їх охорони та відновлення; 3) типові будівельно-екологічні ситуа-
ції (моделі антропогенних ландшафтів), утворені певними взаємодіями процесів
будівельного виробництва і об'єктів довкілля; 4) розраховані питомі обсяги ви-
киду забруднюючих речовин та рівні негативних впливів.

ІІ. Обґрунтування варіантів можливих методів ревіталізації процесів проек-
тованого будівництва (блоки 8-11), як сукупності ОТРр перспективного харак-
теру, що мають екологічну та технічну доцільність, мають упорядковану струк-
туру та забезпечують реалізацію обраної загальної стратегії ревіталізації проце-
сів будівельного виробництва, сформованої виходячи з цілі будівництва та іс-
нуючих соціальних і економічних факторів і обмежень.

Під час формування вихідної структури (блок 9, див. рис. 1) та раціонально-
го кількісного складу ОТРр-комплексу (блок 10) використовуються розроблені: 

- класифікація факторів, що впливають на вибір раціональних ОТРр ; 
- типовий комплекс ОТРр, обґрунтований для виділених антропогенних

ландшафтів; 
- раціональний кількісний склад ОТРр-комплексів залежно від категорій

антропогенного ландшафту. 
На цьому етапі вирисовується також множина інноваційних методів ревіта-

лізації, які з’являються у будівельної та інших галузях виробництва та соціаль-
ної сфери, що забезпечує безперевні процеси оновлення системи ревіталізацій-
них робіт і заходів.

III. Вибір найкращого варіанту комплексу ОТРр (блоки 12-15), що має міні-
мальну величину сумарних додаткових витрат (𝐶𝐶𝐶𝐶∆в

𝛼𝛼𝛼𝛼) на відновлення екосистеми
та впровадження організаційно-технологічних рішень з ревіталізації процесів
проектованого будівництва.

Витрати за сформованими варіантами ОТРр-комплексів (блок 12) встанов-
люються на основі державних кошторисних норм та ринкової вартості матеріа-
лів, конструкцій і послуг відповідно до виду та обсягів виконуваних ревіталіза-
ційних робіт і заходів.

Вихідний рівень витрат за шкоду екосистемам (блок 13) розраховується за
відповідними державними методиками, а саме, «Методика визначення розмірів
шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через по-
рушення природоохоронного законодавства», «Методика розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства
про охорону та раціональне використання водних ресурсів», «Методика розра-
хунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті над-
нормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря», «Такси
для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення

законодавства в галузі мисливського господарства та полювання», «Такси для 
обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» «Такси для обчислення розміру 
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд», 
«Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зай-
няття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим приз-
наченням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального 
дозволу».  

Відвернена шкода (блок 14) прогнозується як величина на яку може змен-
шуватися вихідній рівень витрат за шкоду екосистемам після впровадження ва-
ріантів системи ОТРр. В основі розрахунків покладені оцінки – щодо обсягів 
шкоди, які визначаються проектувальником, а вартісні показники шкоди (збит-
ків) визначаються за вище наведеними методиками.   

IV. Розробка організаційно-технологічних рішень з ревіталізації процесів
будівельного виробництва (блоки 16-19) у складі проектної технологічної до-
кументації які можуть стосуватися: доробки рішень генерального будівельного 
плану; розробки технологічних карт на виконання потрібних ревіталізаційних 
робіт; оптимізації календарного плану будівництва, в якому враховуються реві-
талізаційні роботи і заходи; проектуванню окремих конструктивних рішень і 
споруд, необхідних для здійснення запропонованого комплексу ОТРр. 

Висновки 
 Наведена методика дозволяє підвищити обґрунтованість вибору раціональ-

них рішень із множини можливих, зменшити трудомісткість проектування рі-
шень з ревіталізації процесів будівельного виробництва та, на цієї основі, зме-
ншити витрати на захист та відновлення навколишнього середовища. 
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РЕВИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В основу методики формирования рациональных решений ревитализации 
(комплексного оздоровления) процессов строительного производства положе-
ны принципы комплексности и системности. Выбор решений осуществляется 
на принципах научной обоснованности исходной системы возможных решений, 
поэтапного синтеза оптимальных решений и многокритериального выбора. При 
выборе используются обоснованная система рекомендаций и решений: катего-
рии объектов окружающей среды, типовые строительно-экологические ситуа-
ции, главные источники загрязнения и негативных воздействий, удельные объ-
емы выброса и уровни воздействия, классификация факторов, влияющих на 
выбор организационно-технологических решений ревитализации процессов 

строительного производства и их типовая структура. Схема методики проекти-
рования организационно-технологических решений ревитализации процессов
строительного производства включает четыре взаимосвязанных этапа, реали-
зующих основополагающую процедуру - целенаправленный поэтапный синтез
оптимальных решений.
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METHOD OF FORMATION OF RATIONAL ОRGANIZATIONAL AND 
TECHNOLOGICAL DECISIONS OF REVISING OF PROJECTS OF 

CONSTRUCTION MANUFACTURING

The principles of complexity and systemicity are based on the methods of
forming of rational decisions of revitalization (complex improvement) of processes of
building production. The choice of solutions is based on the principles of scientific
justification of the original system of possible solutions, the step-by-step synthesis of
optimal solutions and multicriteria. When choosing, a substantiated system of
recommendations and decisions is used: categories of destroyed environmental
objects, typical building and environmental situations, main sources of pollution and
negative influences, specific emissions and levels of influence, classification of
factors influencing the choice of organizational and technological solutions for
revitalization processes of construction production and their typical structure. Scheme
of the methodology for designing organizational and technological decisions for the
revitalization of the processes of construction production includes four interrelated 
stages, implementing the fundamental procedure - targeted, step-by-step synthesis of
optimal solutions.
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Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ

Розглянуто фактори, що є найважливішими для виміру витрат в
каналізаційних колекторах. Сконструйовано сприймаючий елемент та прилад
для фіксації рівня наповнення колекторів з урахуванням особливостей стічних
вод. Детально описана конструкція регіструючого пристрою з автономним
живленням.

Ключові слова: каналізаційний колектор, стічні води, пропускна
здатність, передача сигналу.

Задача по визначенню фактичної пропускної здатності існуючих
каналізаційних колекторів, останнім часом набуває все більшого актуального
значення. Пов’язується це як із неконтрольованим будівництвом
багатоповерхівок серед невеликих будинків в історичних центрах міст, так і з
забудовою цілих мікрорайонів житловими багатоповерховими будинками. Такі
дії приводять до локального надходження в каналізаційну мережу значних
об’ємів стічних вод та переповнення її. Виникає питання: «Чи зможе існуюча
мережа впоратись з відводом побутових стічних вод до магістральних 
колекторів, або необхідно будівництво нових, додаткових колекторів».
Вирішення цієї проблеми ставить нові питання,- розрахунок необхідних для
цього діаметрів труб та точок відведення стоку.

При визначенні пропускної здатності каналізаційних колекторів, основою
виміру витрат є рівень наповнення трубопроводу [1,2]. Найпростішим
пристроєм для цього є мірна голка. При застосуванні мірної голки для
визначення витрат, похибка може складати від 10% до 20% [3].

Найбільш перспективними для умов роботи по визначенню витрат
стічних вод на ділянках мереж водовідведення є, так звані, вторинні прилади
для виміру витрат, які дають сигнал на виході, який є пропорційним рівню
наповнення колектору. Однак, існуючі прилади такого типу, занадто громіздкі і
не можуть бути застосованими в натурних умовах.
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